ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

ТЕСТ 1. Инициация проекта · вариант А

15 минут · без конспектов и телефонов · максимум 30 баллов · зачтено от 15

Фамилия, имя: _____ Группа: _____ Команда: _____

Часть 1. Выберите один ответ и обведите букву · по 1 баллу

1. Кафедра каждый семестр проводит одни и те же лабораторные работы по одной методичке. Это проект?
- а) Да: у работ есть срок — конец семестра
- б) Нет: результат каждый раз повторяется, это процесс
- в) Да: в работах участвует группа студентов
- г) Нет: у лабораторных работ нет бюджета

2. Какие три параметра связаны «железным треугольником» проекта?
- а) Содержание, время, стоимость
- б) Команда, бюджет, риски
- в) Цель, задачи, результат
- г) План, факт, отклонение

3. Команде нужен контрольный влагомер. Его нет, и пока неизвестно, где его взять. Как записать это в разделе паспорта «Ресурсы»?
- а) «Есть»: на кафедре он, скорее всего, найдётся
- б) Не записывать, пока влагомер не найдётся
- в) «Нет», клетку «где берём» оставить пустой: это риск проекта
- г) Убрать влагомер из списка и обойтись без него

4. С какой фазы начинается жизненный цикл проекта?
- а) Планирование
- б) Исполнение
- в) Контроль
- г) Инициация

5. Что описывает ценностное предложение?
- а) Для кого проект, какую выгоду он даёт и чем лучше текущего способа
- б) Как команда распределит работу между участниками
- в) Сколько денег и материалов потребует проект
- г) В какие сроки команда сделает результат

6. В строке «в отличие от чего» команда написала: «аналогов нет». Что это обычно значит?
- а) Проект уникален, это сильная сторона
- б) На идею нужно оформить патент
- в) Текущий способ решения задачи не искали
- г) Проект никому не нужен

7. Цель: «Провести эксперименты к концу семестра». Что с ней не так?
- а) Не указан бюджет проекта
- б) Описан процесс, а не результат, и нет точной даты
- в) Не названы исполнители
- г) Всё в порядке, цель поставлена

8. Что из перечисленного — результат проекта (deliverable)?
- а) Растения у владельцев гибнут реже
- б) Команда научилась паять схемы
- в) Провести испытания прототипа
- г) Прототип горшка и протокол десяти циклов полива

9. Что происходит после решения go / no-go?
- а) Тема проекта фиксируется, дальше уточняются только формулировки
- б) Команда выбирает между Waterfall и Agile
- в) Заказчик принимает готовый результат
- г) Команда защищает проект перед комиссией

10. Зачем в паспорте проекта записывают границы?
- а) Чтобы распределить работу между участниками
- б) Чтобы зафиксировать, что в проект не входит
- в) Чтобы сократить срок проекта
- г) Чтобы перечислить стейкхолдеров

11. Какой из признаков есть у любого проекта?
- а) Внешнее финансирование от фонда или компании
- б) Заказчик со стороны предприятия
- в) Ограниченный срок: у проекта есть дата окончания
- г) Команда не меньше пяти человек

12. Кто такой стейкхолдер (заинтересованная сторона) проекта?
- а) Только заказчик, который оплачивает работу
- б) Только участники команды проекта
- в) Только будущие пользователи результата
- г) Любой, кто влияет на проект или кого затрагивает его результат

13. Заведующий лабораторией может не пустить команду к прибору, но сам результат проекта его почти не касается. Как с ним работать по матрице «влияние × заинтересованность»?

а) Работать плотно: согласовывать с ним каждое решение
б) Удовлетворять: заранее согласовать то, что от него зависит
в) Информировать: регулярно сообщать о ходе работ
г) Наблюдать: не тратить на него усилий

14. Команда записала в стейкхолдеры только преподавателя. Кого чаще всего упускают?

а) Пользователей и тех, от кого зависят ресурсы
б) Конкурентов на рынке
в) Родственников участников команды
г) Никого: преподавателя достаточно

Часть 2. Соответствие, несколько ответов, порядок

15. Впишите напротив каждой проверки букву SMART (S, M, A, R, T). Каждая буква — один раз. (5 б)

Проверка	**Буква**
Есть конкретная дата, а не «в течение семестра»	
Результат проверяется числом, а не словом «хорошо»	
Задача выполнима силами 3–4 человек с доступными ресурсами	
Цель решает проблему из ценностного предложения, а не соседнюю	
Понятно, что именно должно получиться: образ результата, а не процесс	

16. Отметьте ВСЕ источники идей для проекта, которые разбирались на курсе. (2 б)

☐ а) личное наблюдение — «я сам с этим столкнулся»
☐ б) чужая жалоба
☐ в) жеребьёвка среди свободных тем кафедры
☐ г) технология в поиске применения
☐ д) внешний запрос: научный руководитель, предприятие, конкурс
☐ е) идея, увиденная в рекламе

17. Пронумеруйте шаги фазы инициации по порядку, от 1 до 5. (2 б)

Шаг	**№**
Формулировка ценностного предложения	
Генерация альтернатив — минимум двух	
Решение go / no-go и фиксация темы	
Выявление проблемы или возможности	
Постановка цели по SMART	

Часть 3. Коротко письменно

18. Цель: «Сделать удобное приложение для студентов к концу семестра». Назовите три требования SMART, которые не выполнены, и объясните каждое одной строкой. (3 б)

_____

_____

_____

19. Запишите одну границу вашего проекта в форме отказа и укажите тип: чего не делаем / для кого не делаем / чего не гарантируем. (2 б)

_____

20. Запишите один критерий успеха вашего проекта так, чтобы его можно было проверить ответом «да» или «нет». (2 б)

_____

ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

ТЕСТ 1. Инициация проекта · вариант Б

15 минут · без конспектов и телефонов · максимум 30 баллов · зачтено от 15

Фамилия, имя: _____ Группа: _____ Команда: _____

Часть 1. Выберите один ответ и обведите букву · по 1 баллу

1. В строке «в отличие от чего» команда написала: «аналогов нет». Что это обычно значит?

а) Текущий способ решения задачи не искали
б) Проект уникален, это сильная сторона
в) На идею нужно оформить патент
г) Проект никому не нужен

2. Команде нужен контрольный влагомер. Его нет, и пока неизвестно, где его взять. Как записать это в разделе паспорта «Ресурсы»?

а) «Нет», клетку «где берём» оставить пустой: это риск проекта
б) «Есть»: на кафедре он, скорее всего, найдётся
в) Не записывать, пока влагомер не найдётся
г) Убрать влагомер из списка и обойтись без него

3. Зачем в паспорте проекта записывают границы?

а) Чтобы распределить работу между участниками
б) Чтобы сократить срок проекта
в) Чтобы перечислить стейкхолдеров
г) Чтобы зафиксировать, что в проект не входит

4. Кафедра каждый семестр проводит одни и те же лабораторные работы по одной методичке. Это проект?

а) Да: у работ есть срок — конец семестра
б) Да: в работах участвует группа студентов
в) Нет: у лабораторных работ нет бюджета
г) Нет: результат каждый раз повторяется, это процесс

5. Заведующий лабораторией может не пустить команду к прибору, но сам результат проекта его почти не касается. Как с ним работать по матрице «влияние × заинтересованность»?

а) Работать плотно: согласовывать с ним каждое решение
б) Информировать: регулярно сообщать о ходе работ
в) Наблюдать: не тратить на него усилий
г) Удовлетворять: заранее согласовать то, что от него зависит

6. Что из перечисленного — результат проекта (deliverable)?

а) Растения у владельцев гибнут реже
б) Прототип горшка и протокол десяти циклов полива
в) Команда научилась паять схемы
г) Провести испытания прототипа

7. С какой фазы начинается жизненный цикл проекта?

а) Планирование
б) Инициация
в) Исполнение
г) Контроль

8. Какой из признаков есть у любого проекта?

а) Ограниченный срок: у проекта есть дата окончания
б) Внешнее финансирование от фонда или компании
в) Заказчик со стороны предприятия
г) Команда не меньше пяти человек

9. Какие три параметра связаны «железным треугольником» проекта?

а) Команда, бюджет, риски
б) Цель, задачи, результат
в) Содержание, время, стоимость
г) План, факт, отклонение

10. Команда записала в стейкхолдеры только преподавателя. Кого чаще всего упускают?

а) Конкурентов на рынке
б) Родственников участников команды
в) Пользователей и тех, от кого зависят ресурсы
г) Никого: преподавателя достаточно

11. Цель: «Провести эксперименты к концу семестра». Что с ней не так?

а) Не указан бюджет проекта
б) Не названы исполнители
в) Всё в порядке, цель поставлена
г) Описан процесс, а не результат, и нет точной даты

12. Что описывает ценностное предложение?

а) Как команда распределит работу между участниками
б) Сколько денег и материалов потребует проект
в) Для кого проект, какую выгоду он даёт и чем лучше текущего способа
г) В какие сроки команда сделает результат

13. Кто такой стейкхолдер (заинтересованная сторона) проекта?

а) Только заказчик, который оплачивает работу
б) Любой, кто влияет на проект или кого затрагивает его результат
в) Только участники команды проекта
г) Только будущие пользователи результата

14. Что происходит после решения go / no-go?

а) Команда выбирает между Waterfall и Agile
б) Заказчик принимает готовый результат
в) Тема проекта фиксируется, дальше уточняются только формулировки
г) Команда защищает проект перед комиссией

Часть 2. Соответствие, несколько ответов, порядок

15. Впишите напротив каждой проверки букву SMART (S, M, A, R, T). Каждая буква — один раз. (5 б)

Проверка	**Буква**
Понятно, что именно должно получиться: образ результата, а не процесс	
Задача выполнима силами 3–4 человек с доступными ресурсами	
Есть конкретная дата, а не «в течение семестра»	
Цель решает проблему из ценностного предложения, а не соседнюю	
Результат проверяется числом, а не словом «хорошо»	

16. Отметьте ВСЕ источники идей для проекта, которые разбирались на курсе. (2 б)

☐ а) технология в поиске применения
☐ б) идея, увиденная в рекламе
☐ в) чужая жалоба
☐ г) внешний запрос: научный руководитель, предприятие, конкурс
☐ д) жеребьёвка среди свободных тем кафедры
☐ е) личное наблюдение — «я сам с этим столкнулся»

17. Пронумеруйте шаги фазы инициации по порядку, от 1 до 5. (2 б)

Шаг	**№**
Постановка цели по SMART	
Выявление проблемы или возможности	
Формулировка ценностного предложения	
Решение go / no-go и фиксация темы	
Генерация альтернатив — минимум двух	

Часть 3. Коротко письменно

18. Цель: «Сделать удобное приложение для студентов к концу семестра». Назовите три требования SMART, которые не выполнены, и объясните каждое одной строкой. (3 б)

_____

_____

_____

19. Запишите одну границу вашего проекта в форме отказа и укажите тип: чего не делаем / для кого не делаем / чего не гарантируем. (2 б)

_____

20. Запишите один критерий успеха вашего проекта так, чтобы его можно было проверить ответом «да» или «нет». (2 б)

_____

Иерархическая структура работ (WBS)

Команда: _____ Проект: _____ *лицевая сторона · обратная — таблица пакетов*

ПРОЕКТ *название и главный результат из паспорта*

проект

▼

КРУПНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ *из выбранных ветвей дерева целей; существительным; номера 1, 2, 3…*

1. результат	*2. результат*	*3. результат*	*4. отчёт и защита*	*5. управление проектом*

ПАКЕТЫ РАБОТ *под своим результатом; номера 1.1, 1.2, 2.1…; два-три слова; подробности — на обороте*

1.1	*2.1*	*3.1*	*4.1*	*5.1*
1.2	*2.2*	*3.2*	*4.2*	*5.2*
1.3	*2.3*	*3.3*	*4.3*	*5.3*
1.4	*2.4*	*3.4*	*4.4*	*5.4*

Проверка: ☐ все выбранные ветви дерева целей есть, границ нет ☐ есть отчёт и управление проектом ☐ элементы — результаты, а не действия ☐ каждый пакет — одному человеку

Пакеты работ

Команда: _____ Проект: _____ *обратная сторона · заполнить дома, принести на следующую пару*

Код	Пакет работ	Что предъявляем: предмет, документ, данные	Ответственный (один)	Длительность
1.2	*Схема собрана и проверена*	*фото схемы, показания на 3 образцах почвы*	*технический эксперт*	*1 неделя*

Серая строка — пример. Ответственный — один человек, не «все». Длительность — в днях или неделях, честно: если раньше никто так не делал, срок больше.