Диаграмма Ганта

Команда: _____ Проект: _____ *лицевая сторона · обратная — нагрузка по людям и риски*

Код	Пакет работ	Зависит от	Нед.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	неделя начинается (число и месяц):												
◆	*Милстоуны (вехи): отметьте ◆ в конце недели и подпишите*												

Как заполнять: 0) в строке под номерами недель впишите, с какого числа начинается каждая неделя, — так видно, на какую неделю выпадают чекпоинт (контрольная точка) 21.11 и защита 26.12; 1) в «Зависит от» — коды прямых предшественников; 2) закрасьте простым карандашом клетки недель, на которые приходится пакет, начиная после самого позднего предшественника; 3) критический путь — самую длинную цепочку — заштрихуйте поверх закраски; 4) под сеткой отметьте милстоуны (вехи).

Срок проекта (длина критического пути): _____ недель До защиты: _____ недель Помещается: ☐ с запасом ☐ впритык ☐ нет

Нагрузка по людям и риски

Команда: _____ Проект: _____ *обратная сторона*

НАГРУЗКА ПО ЛЮДЯМ *впишите коды пакетов, которые участник ведёт в эту неделю; два кода в одной клетке — перегрузка*

Участник и его роль	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РЕШЕНИЕ ПО СРОКУ *если перегрузка или срок не помещается до защиты: что меняем — содержание, оценку или ресурсы — и почему*

РИСКИ И ПОТРЕБНОСТИ ПАКЕТОВ *к следующему занятию, заполнить дома; пример — первая строка*

Пакет	Что может пойти не так (пакеты критического пути)	Что нужно, чтобы сделать: часы участников, материалы
1.2	*пример: нужного датчика нет в магазине, везти две недели*	*пример: 8 часов технического эксперта; датчик, плата, провода*